
   

  PM Modelling Wizard | TINF20C | Team 1 | 31/10/2021 
 

1 
 

Projekthandbuch 
 

 

(TINF20C, SWE I Praxisprojekt 2021/2022) 

 

Project:  Modelling Wizard for Device Descriptions 
 
 
Customer:  

Rentschler & Holder 

Rotebühlplatz 41 

70178 Stuttgart 

   

 

Supplier:    

Team 1: 

Projektleiter:  Linus Eickhoff (wi20034@lehre.dhbw-stuttgart.de) 
Produktmanager: Florian Kellermann (inf20141@lehre.dhbw-stuttgart.de) 
Systemarchitekt:  Lukas Ernst (inf20019@lehre.dhbw-stuttgart.de) 
Entwickler:  Florian Kaiser (inf20155@lehre.dhbw-stuttgart.de) 
Dokumentation:  Malte Horst (inf20089@lehre.dhbw-stuttgart.de)  

 

Rotebühlplatz 41, 70178 Stuttgart 

 
 

Version Date Author Comment 

0.1 31.10.2021 Linus Eickhoff Dokument erstellt und bearbeitet 

1.0 08.11.2021 Linus Eickhoff Fertiggestellt und Gantt Chart eingefügt 

1.11 28.04.2022 Linus Eickhoff Kleinere Korrekturen 

1.12 06.05.2022 Lukas Ernst Überprüft 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:wi20034@lehre.dhbw-stuttgart.de
mailto:inf20141@lehre.dhbw-stuttgart.de
mailto:inf20019@lehre.dhbw-stuttgart.de
mailto:inf20155@lehre.dhbw-stuttgart.de
mailto:inf20089@lehre.dhbw-stuttgart.de


   

  PM Modelling Wizard | TINF20C | Team 1 | 31/10/2021 
 

2 
 

 
 

CONTENTS 

 

1. Projektauftrag ...................................................................................... 3 

2. Projektkontext...................................................................................... 4 

3. Projektorganisation ................................................................................ 5 

4. Projektstrukturplan (PSP) .......................................................................... 6 

5. Risiken .............................................................................................. 7 

6. Gantt-Charts ........................................................................................ 8 

7. Projektmeilensteinplan ............................................................................ 9 

8. Liste der Tätigkeiten und Verantwortliche ...................................................... 10 

 
 
 



   

  PM Modelling Wizard | TINF20C | Team 1 | 31/10/2021 
 

3 
 

1. Projektauftrag 

 

Projektauftrag 

Projektziel (Output): 

Entwicklung einer Windows stand-alone Anwendung mit dem Vorbild des AutomationML Editor 
Plugins der Vorgängerprojekte. Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit, durch schlankeres GUI 
Design und intuitive Bedienungsmöglichkeiten. 

Projektnutzen (Outcome): 

Durch die Optimierung der Benutzeroberfläche, soll es den Nutzern einfacher fallen mit dem 
Programm umzugehen und durch die Unabhängigkeit vom AutomationML Editor durch die 
Entwicklung des Programms als stand-alone Anwendung, wird die App leichter zugänglich und 
Risiken in Abhängigkeit des AML Editors, wie Bugs bei Software Updates des Editors mit dem PlugIn 
werden vermieden. 

Projektauftraggeber/in: M. Rentschler; C. Holder Projektleiter/in: Linus Eickhoff 

Projektteammitglieder: 

• Linus Eickhoff 

• Florian Kellermann 

• Lukas Ernst 

• Florian Kaiser 

• Malte Horst 

Vorheriges Entwicklerteam: 

• Timo Zaoral 

• Simon Jess 

• Jakob Schmidt 

• Thanh Vu Phillip Tran  

• Tobias Roth 

Hauptaufgaben: 

• Dokumentation 

• Analyse 

• Design 

• Entwicklung 

• Test 

Meilensteine: 

• Analysephase 

• Designphase 

• Coding 

• Testphase 

• Präsentation 

Projektstartereignis: Einführungsvorlesung mit 
Projektvergabe 

Projektstarttermin: 09. Oktober 2021 

Projektendereignis: Präsentation der Ergebnisse Projektendtermin: 30. Mai 2022 
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2. Projektkontext 

 

Ausgangssituation und Problembeschreibung 

Das Programm ist für das Anlegen von Devices, Hinzufügen von Geräteschnittstellen und Datei-
Attachements gedacht. Das Plugin ist soweit funktionsfähig mit kleineren Bugs und Unreinheiten. 
Die GUI wirkt teils überladen und Bedarf einer Verbesserung. Die Verknüpfung des PlugIns im Editor 
ist umständlich und teilweise fehlerbehaftet. 

 
 

Zeitlicher Projektkontext 

Vorprojektphase Nachprojektphase 

• Das Plugin wurde von einem anderen 
Team entwickelt und in einem 
weitgehend fertigen Zustand mit 
kleineren Mankos an das Team 
übergeben 

• Es wird eine selbständige Anwendung 
auf Basis der AML Engine entstehen die 
eine einfachere Installation und ein 
besseres GUI hat. 

 
 

Sozialer Kontext (Projektumweltanalyse) 

Anspruchsgruppe Potenziale / Chancen Konflikte / Risiken Maßnahmen 

Auftraggeber Zufriedenheit über die 
implementierte Lösung 

Änderungswünsche 
während des Projekts 

Ständige 
Kommunikation 
zwischen 
Auftragnehmer und 
Auftraggeber 

Auftragnehmer Entwicklung einer 
angemessenen Lösung 

Fehleinschätzung des 

Aufwands, Zeitdruck, 

Misskommunikation 

Dokumentation, 
Meeting-Minutes, 
Zeitpläne 

Anwender Nutzen der 
Anwendung, 
Effizienzsteigerung, 
einfache Bedienbarkeit 

Fehlendes Verständnis 
der Anwendung, 
Fehlbedienung 

Erstellung eines 
Usability-Konzepts und 
ständiges Testen des 
Programms 
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3. Projektorganisation 

 

Projektorganisation 

Projektrolle Rollenbeschreibung Name 

Projektauftraggeber • Gibt Projektrahmen vor und legt 
Anforderungen fest 

Holder, Christian / 
Rentschler, Markus 

Projektleiter • Koordinierung der Mitglieder, Aufgaben 
und anderer Ressourcen 

Linus Eickhoff 

Projektteammitglieder • Produktmanager 

• Systemarchitekt 

• Technischer Redakteur   

• Leitender Entwickler  

Florian Kellermann 

Lukas Ernst 

Malte Horst 

Florian Kaiser 
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4. Projektstrukturplan (PSP) 

 

 
 

Modelling Wizard 

 
Analyse 

1.0 

PM, PSP 

1.1 

BC 

1.2 

CRS 

1.3 

 
Design 

2.0 

SRS 

2.1 

SAS 

2.2 

Usability 
Konzept 

2.3 

 
Codierung 

3.0 

GUI-Prototyp 

3.1 

Implementieru
ng von 3.1 

 

3.2 

Bug-Fixes 
 

3.3 

 
Tests 

4.0 

STP  

4.1 

STR 

 
 

4.2 
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5. Risiken 

• Finanzielles Risiko: Es kann sein, dass man sich in der Projektplanung verschätzt und der 
tatsächliche Stundenanteil pro Person höher ist als eigentlich eingeplant. 
Maßnahme: Durch genaue Planung des Projektes wird das Risiko minimiert. Arbeitspakete und 
zeitlicher Aufwand müssen definiert werden. 
 

• Planungsrisiko: Festgelegte Deadlines können nicht eingehalten werden, wodurch sich der 
gesamte Ablauf verzögert, besonders wenn Abhängigkeiten zwischen den Arbeitspaketen 
existieren. 
Maßnahme: Der Projektplan muss genügend zeitliche Puffer beinhalten, um Verzögerungen 
abzufangen. 
 
 

• Kommunikationsrisiko: Fehlende oder falsche Kommunikation zwischen den einzelnen 
Teammitgliedern. 
Maßnahme: Regelmäßiger Austausch im Team, in Form von Calls und proaktive 
Kommunikation bei Unsicherheiten oder Problemen einzelner Mitglieder 
 

• Persönliches Risiko: Mitglieder könnten im Projektzeitraum das Unternehmen verlassen, oder 
durch Einschränkungen wie Erkrankungen, Unfälle etc. entfallen 
Maßnahme: Genügend Puffer und Verteilung der Aufgaben auf mehrere Mitglieder. Ein 
Ersetzen des Mitglieds ist im Projekt nicht möglich! 
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6. Gantt-Charts 

 
Gantt-Chart Erste Hälfte 
 

 
 
Gantt-Chart Zweite Hälfte 
 

 
 
Die xlsx-Datei des Gantt-Diagramms: 
https://github.com/H4CK3R-
01/TINF20C_ModellingWizard_Devices/blob/main/PROJECT/PM/Gantt%20Chart.xlsx 

https://github.com/H4CK3R-01/TINF20C_ModellingWizard_Devices/blob/main/PROJECT/PM/Gantt%20Chart.xlsx
https://github.com/H4CK3R-01/TINF20C_ModellingWizard_Devices/blob/main/PROJECT/PM/Gantt%20Chart.xlsx
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7. Projektmeilensteinplan 

 

Meilensteinplan 

PSP-Code 
Meilenstein- 

Name 
PLAN-Termin Verantwortung 

1.0 Analyse   

      1.1 PM, PSP 05.11.21 Linus Eickhoff 

      1.2 BC 05.11.21 Linus Eickhoff 

      1.3 CRS 05.11.21 Malte Horst 

2.0 Design   

      2.1 SRS 12.11.21 
Malte Horst, Florian 

Kaiser 

      2.2 SAS 12.11.21 
Lukas Ernst, Florian 

Kellermann 

      2.3 Usability Konzept  Florian Kellermann 

3.0 Codierung   

      3.1 GUI-Prototyp 
 

Florian Kaiser, Lukas 
Ernst, Florian 
Kellermann 

      3.2 Implementierung von 3.1  Florian Kaiser 

      3.3 Bug-Fixes  
Florian Kaiser, Lukas 

Ernst 

4.0 Test   

      4.1 Systemtestplan (STP)  
Florian Kaiser, Linus 

Eickhoff 

      4.2 Systemtestreport (STR)  
Florian Kaiser, Linus 

Eickhoff 

 Fertigstellung des Modelling Wizards  Gesamtes Team 
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8. Liste der Tätigkeiten und Verantwortliche 

 

Tätigkeiten und Verantwortung 

Person Kategorie Aufgabe 

Linus Eickhoff 

Rolle: Projektleiter 

GitHub-Name: Rripped 

Dokumentation, 
Organisation, 

Tests 

• Projekthandbuch (PM) 

• Business Case (BC) 

• Definition des Goals (CRS) 

• Präsentationen 

• Tests 

Florian Kellermann 

Rolle: Produktmanager 

GitHub-Name: 
NormalParameter/FlorianKellermann 

Dokumentation, 
Design 

• System Architecture 
Specification (SAS) 

• Usability Konzept 

• Präsentationen 

• Kundenaustausch 

Lukas Ernst 

Rolle: Systemarchitekt 

GitHub-Name:  

Cyber-Luke 

Dokumentation • System Architecture 
Specification (SAS) 

• Usability Konzept 

Implementierung • Entwicklung eines GUI-Prototyps 

• Implementierung der Lösung 

Florian Kaiser 

Rolle: Entwickler 

GitHub-Name: 

H4CK3R-01 

Dokumentation • Dokumentation des Codes 

• SRS 

Entwicklung • Entwicklung der Anwendung 

• Analyse des Vorgängerprojektes 

• Tests 

Malte Horst 

Rolle: Technischer Redakteur 

GitHub-Name: mhorst00 

Dokumentation • Meeting Minutes 

• GitHub Organisation 

• Ausführliche 
Benutzerdokumentation 

• Lastenheft (CRS) 

• SRS 

 


